

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Проектное управление и организация строительства»

Цель программы: повышение квалификации, получение новых и совершенствование имеющихся компетенций для выполнения трудовых функций.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; лица, получающие высшее образование.

Трудоемкость программы: 36 часов.

Срок обучения: 7 дней.

Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения.

Режим занятий: по согласованию с Заказчиком.

№ п/п	Наименование разделов	Трудоемкость		Объем ауд. часов			Внеаудиторная (самостоятельная работа)	Форма итогового контроля
		в зачетных единицах	в часах	всего ауд. часов	лекции	семинары/практические занятия		
1.	Нормативно-правовое регулирование в проектах капитального строительства		6	6	6			
2.	Предпроектная и проектная подготовка строительства. Новые требования к ГИПам /ГАПам. Изыскания. Экспертиза проекта		4	4		4		
3.	Подготовка строительного производства. Обязанности генподрядчика		4	4		4		
4.	Комплексная система управления в строительстве		4	4		4		
5.	Управление организацией и технологией строительства. ПОС, ПОД, ППР. Календарно-сетевое планирование		4	4		4		
6.	Система управления качеством в строительстве. Основные правила оформления исполнительной документации по завершеному строительством объекту		4	4		4		
7.	Проектный менеджмент. Зарубежные практики. IPMA, PMI, НТК		4	4		4		
8.	Проектный менеджмент (управление) в Национальных стандартах РФ. Организация работы руководителя проектом		4	4		4		
	Итоговая аттестация:		2			2		зачет
	ИТОГО:		36	30	6	30		